

PROTOKOLL-Auszug

Sitzung Sekundarschulpflege Kreis Uhwiesen

Donnerstag, 11. Juni 2025, 19:30 Uhr

9.3 Antrag Bauabrechnung SGS SekU

Antragsteller (Name)	Mauro Pfister / SP SekU Infrastruktur
Ausgangslage	<p>Abnahme Bauabrechnung Singsaal SekU 2025</p> <p>Die Annahme / Budget wurde auf CHF 70'000 gesetzt. Die Arbeiten wurden mit CHF 90'804.10 offeriert. Die effektiven Arbeiten wurden mit CHF 94'731.65 abgerechnet.</p> <p><i>Die Differenz zuungunsten der SekU bei der Bauabrechnung für den Singsaal setzten sich aus folgenden Punkten zusammen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Mehrkosten ergeben sich aus den Malerarbeiten der Firma "Bernath" mit CHF + CHF 1'354.95, weil die Kästen lasiert wurden, statt nur gestrichen. • Firma "Maugwieler" musste unvorhergesehene Arbeiten an der Decke mit Merkkosten von CHF 989.30 verrechnen. • Die Reinigung der Vorhänge der Firma Müller Reinigung belaufen sich zusätzlich auf CHF 836.-. Diese Kosten wurden ursprünglich von der BK im Konto «Unterhalt Liegenschaften» verbucht. Gemäss MK ist dies jedoch nicht zulässig, weshalb die Kosten der Betriebsabrechnung (BA) des SGS zuzuordnen sind. • Das gleiche gilt für die Anpassung der Vorhänge durch die Firma Baur, welche einen Mehraufwand von CHF 941.- verursacht hat. Auch diese Kosten wurden ursprünglich von der BK im Konto ‚Unterhalt Liegenschaften‘ verbucht. Gemäss MK ist dies jedoch nicht zulässig, weshalb die Verbuchung über die Betriebsabrechnung (BA) des SGS zu erfolgen hat.

	<ul style="list-style-type: none"> Wyland Bodenbeläge hat uns eine Abrechnung erstellt, die CHF 193.60 günstiger gekommen ist, dies weil er nicht so lange gebraucht hat wie offeriert. <p>Somit resultieren Mehrkosten in der Höhe von CHF 3'927.55 gegenüber den Offerten der Anbieter, welche insgesamt CHF 90'804.10 betragen.</p>
Ziel	Abnahme der definitiven Bauabrechnung gemäss «Merkblatt Abnahme Bauabrechnung SekU»
Antrag	Es wird beantragt, die definitive Bauabrechnung des Singsaals an der Schulpflegesitzung vom 11.06.2026 zu genehmigen bzw. abzunehmen.
Besonderes	Die Abrechnungen können bei MK, Gemeindeverwaltung Uhwiesen, und bei unserem HD, GG, eingesehen werden.

Beschluss

Die Bauabrechnung Singsaal SekU wird von der Schulpflege abgenommen.

Die Protokollführerin:

Uhwiesen, 18.06.2026



Beatrice Leu
Schulverwaltung

Geht an:

- Finanzverwaltung
- Homepage
- Akten